

Согласовано:

МУП «Гортеплосеть»



Утверждено:

ОБОУ ДО «Железногорская ДШИ»

«24» 04. 2025



## План подготовки к ОЗП

По объекту ОБОУ ДО «Железногорская ДШИ» Курская область, г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 5

№ пп	Мероприятия	Срок выполнения	Примечания
1	Промывка теплотребляющей установки (п. 11.5.1)	Август 2025	
2	Наладка режимов потребления т/э (п. 11.5.2)	Август 2025	
3	Проверка (осмотр) э/а и арматуры постоянного регулирования (п. 11.5.3)	Июнь 2025	
4	Разработка ОРД о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок (п. 11.5.4)	Июнь 2025	
5	Гидравлические испытания на прочность и плотность теплотребляющей установки (п. 11.5.5)	Август 2025	
6	Разработка перечня производственных инструкций для безопасности котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115 (п. 11.5.6)	Август 2025	
7	Разработка эксплуатационных инструкций объекта теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (п. 11.5.7)	Июнь 2025	
8	Разработка паспорта ИТП (п. 11.5.8)	Июнь 2025	
9	Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы или договоров на тех обслуживание (г. 11.5.9)	Июнь 2025	
10	Наличие акта или документа, подтверждающего работоспособность автоматического регулятора температуры воды (п. 11.5.10)	Июнь 2025	
11	Наличие акта осмотра объекта теплоснабжения и теплотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок (п. 11.5.11)	Август 2025	
12	Наличие акта проверки технической готовности (п. 11.5.19)	Август 2025	
13	Наличие заключенного договора теплоснабжения или договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (п. 11.5.12)	Август 2025	
14	Отсутствие задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (п. 11.5.13)	Август 2025	
15	Акт проверки узла учета (п. 11.5.14)	Сентябрь 2025	
16	Акт проверки КИП (п. 11.5.15)	Сентябрь 2025	
17	Показатель выполнения работ по подготовке к ОЗП теплового контура здания (п. 11.5.16)	Сентябрь 2025	